

Приложение № 2–2

к Порядку

Календарный план реализации проекта (программы)*

Этап/ мероприятие	Сроки реализации	Перечень конечных результатов
1 Этап - подготовительный (2026г.)		
Рассмотрение вопроса об участии образовательного учреждения в инновационной деятельности на региональном уровне	Январь 2026 г.	Протокол органа самоуправления о решении на участие Приказ об участии в инновационной площадке
Издание нормативного документа по программе региональной инновационной площадки образовательного учреждения	Январь 2026 г.	Приказ о создании рабочей группы педагогов для работы РИП
Диагностика и анализ готовности педагогов к инновационной деятельности по проектам, подготовка проекта программы	Январь –май 2026 г.	Аналитическая справка о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме Создана рабочая группа педагогов детского сада по реализации программы РИП.
Разработка учебно-методического, материально-технического	февраль –июнь 2026 г.	Обзор литературных источников по теме

обеспечения функционирования ДОО в инновационном режиме		РИП. Разработаны рекомендации по самообразованию для педагогов по теме РИП. План материально-технического сопровождения инновационной деятельности.
Повышение профессиональной компетентности педагогов по теме инновационной площадки на базе КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»	Февраль – декабрь 2026г.	Повышение профессиональной компетентности более 80% педагогов
Установочный педагогический час для включения педагогических работников дошкольного учреждения в реализацию Региональной инновационной площадки	Февраль 2026	Педагоги — участники проекта замотивированы для участия в работе РИП
Заключение соглашений о сотрудничестве с ДОО и социальными партнерами	Февраль — март 2026 г.	Определен состав участников социальных партнеров. Подписание соглашения с ДОО и социальными партнёрами
Подготовка проекта программы	Январь — февраль 2026 г.	Составлен проект программы

		«Взаимодействие с семьями воспитанников по формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях проектной деятельности» Составлен календарный план по реализации программы
Создание страницы РИП на сайте образовательного учреждения	Январь 2026 г.	Создана страница РИП на сайте образовательного учреждения Информационно-мотивационная работа, связанная с ознакомлением педагогической, родительской общественности с ходом и результатами внедрения инноваций.
Рассмотрение вопроса «О реализации мероприятий РИП» на заседании Педагогического совета образовательного учреждения	Май 2026г.	Анализ выполнения и корректировка промежуточных результатов содержания подготовительного этапа

II. Основной этап		
Цель: реализация проекта РИП в соответствии с календарным планом		
Разработка программы взаимодействия с семьями воспитанников по формированию традиционных российских духовно-нравственных народных ценностей в условиях проектной деятельности»	Апрель 2026 г. — июнь 2028 г.	Разработана и апробирована программа по взаимодействию с семьями воспитанников по формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях проектной деятельности»
Организация конкурсов, выставок, недели педагогического мастерства и др. методических мероприятий	Апрель 2026 г. — апрель 2028 г.	План методической работы, положения о проведении конкурсов
Разработка и реализация педагогических проектов		
Проект «Улицы родного города»	Апрель 2026г. — июнь 2028г.	Проект «Прогулки с семьей по улицам родного города»
Проект «Знакомство с народной игрушкой»	Апрель 2026г. — июнь 2028г.	Проект «Сотрудничество детского сада и семьи в процессе ознакомления детей с народной игрушкой»
Проект «Семья источник воспитания трудолюбия»	Апрель 2026г. — июнь 2028г.	Проект «Семья источник воспитания трудолюбия»
Проект «Народов дружная	Апрель 2026г.	Проект «Народов

семья»	— июнь 2028г.	дружная семья»
Проект «Культура и традиции жителей Кировской области»	Апрель 2026г. — июнь 2028г.	Проект «История семьи – история Вятского края»
Проект «Героями не рождаются: роль семьи в воспитании патриотизма»	Апрель 2026г. —июнь 2028г.	Проект «Героями не рождаются: роль семьи в воспитании патриотизма»
Проект «Семейная шкатулка»	Апрель 2026г. — июнь 2028г.	Проект «Семейная шкатулка»
Проект «Семейные традиции и праздники»	Апрель 2026г. — июнь 2028г.	Проект «Семейные традиции и праздники»
Работа родительского клуба	Апрель 2026г. – апрель 2028г.	Организована систематическая работа родительского клуба «Мы вместе»
Обновление развивающей предметно-пространственной среды	Июнь 2026г. - июль 2028г.	Обновлены Центр «Русская деревня», досуговый Центр «Капитошка»
Подведение промежуточных итогов на межрегиональном уровне на базе образовательного учреждения	Май 2027 г. - июнь 2028 г	Межрегиональные семинары по подведению промежуточных итогов на межрегиональном уровне
Создание банка мультимедийных презентаций, сценариев досуговых мероприятий, виртуальные экскурсии и т.д.	В течение всего периода	Создание банка

Рассмотрение вопроса «О реализации мероприятий РИП» на заседании Педагогического совета образовательного учреждения	Май 2027г.	Анализ выполнения и корректировка промежуточных результатов содержания основного этапа
III. Заключительный этап		
Подведение итогов РИП	Июнь — декабрь 2028 г.	Представление опыта работы по теме инновационного проекта на межрегиональном и региональном уровне: - Фестиваль региональных инновационных площадок, - Региональные образовательные Рождественские чтения, - Межрегиональные образовательные Благовещенские чтения
Проведение итоговой диагностики эффективности взаимодействия с семьями воспитанников по формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей для участников образовательного процесса по результатам инновационной деятельности	Сентябрь 2028г.	Проведена диагностика результата работы РИП Составлена аналитическая справка
Подготовка сборника	Июнь —	Сборник

педагогических проектов «Взаимодействие с семьями воспитанников по формированию традиционных русских духовно- нравственных ценностей в условиях проектной деятельности»	декабрь 2028 г.	педагогических проектов
Подготовка методических материалов по духовно- нравственному воспитанию (игры, дидактические пособия, альбомы и т.д.)	Июнь — декабрь 2028 г.	Сборник материалов по духовно- нравственному воспитанию
Научно-методическое сопровождение реализации проекта научными сотрудниками	В течение реализации проекта	План совместной деятельности

**отражает полноту состава действий, необходимых для достижения цели и задач инновационной деятельности: перечень мероприятий, их последовательность, сроки проведения в соответствии с этапами проекта (программы), результаты по итогам реализации мероприятий*